

Avenant n°1 à la Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage

Opération

Réalisation d'une étude diagnostique des installations de production et de distribution d'eau potable et établissement d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable

Objet de la convention

Travaux de sectorisation des réseaux d'eau potable

ENTRE

La Commune de Pérols-sur-Vézère

Adresse :

Représentée par son Maire, **Monsieur Alain FONFREDE**, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du *20 novembre 2020*

Désignée ci-après par « La Commune »
Le Mandant,

ET

La Communauté de Communes Haute-Corrèze Communauté

Adresse : 23, parc d'activités du Bois Saint-Michel – 19200 USSEL

N° SIREN : 200 066 645

Représentée par son Président, **M. Pierre CHEVALIER**, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 17/12/2020

Désignée ci-après par « la Communauté de Communes »
Le Mandataire,



PREAMBULE

Vu la convention de mandat en date du 29 juin 2022 relative aux travaux de sectorisation des réseaux d'eau potable,

Vu le marché de travaux de sectorisation des réseaux d'eau potable – lot n°4 notifié à l'entreprise Massif Central Réseaux le 21/06/2022

Vu le bon de commande n°9-160 en date du 23 mars 2023 relatif au marché de travaux de sectorisation sur la commune de Pérols-sur-Vézère – Lot n°4 secteur Millevaches,

Considérant que le montant total du bon de commande est supérieur au montant total prévu à la convention de mandat initiale,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Cet avenant permettra de prendre en compte le surcoût représentant un montant 8 500,00 € HT soit 10 200,00 € TTC.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES


Ce surcoût implique de modifier l'annexe financière de la convention de mandat initiale relative aux travaux de sectorisation des réseaux d'eau potable jointe au présent avenant et de porter l'opération à un montant de 56 500,00 € HT soit 67 800,00 € TTC.

Les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Annexe(s) :

- Annexe financière

Fait à USSEL, le - 8 JUIN 2023

<p>Vu pour accord, <i>PEROLS/VEZERE</i> Le Le Maire, Alain FONFREDE</p>  	<p>Le Président de la Communauté de Communes Haute-Corrèze Communauté Pierre CHEVALIER</p>  
---	---

Travaux de sectorisation des réseaux d'eau potable

ANNEXE FINANCIERE - AVENANT N°1

Commune de Pérols-sur-Vézère

DEPENSES		RECETTES
Travaux		
Montant HT	56 500,00 €	Agence de l'Eau Adour Garonne (70 %) 39 550,00 €
TVA 20 %	11 300,00 €	Conseil Départemental de la Corrèze (10%) 5 650,00 €
Montant total TTC	67 800,00 €	
		Reste à charge de la commune 22 600,00 €
		Montant total 67 800,00 €

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le



ID : 019-200066744-20230601-DEC2023053AN-AI