

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVT 1



**MARCHES DE TRAVAUX
AVENANT N° 1**

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).
Haute-Corrèze Communauté
23, parc d'activité du Bois Saint-Michel 19200 USSEL
Mail: ccomby@hautecorrezecommunaute.fr Tel: 05 55 95 35 38

B - Identification du titulaire du marché public.
SAS Ets GOUNY-TMB
La Bardoire – 19200 - USSEL
Tel: 05 55 46 02 40 Mail: contact@gounyymb.com

SIRET : 31362209400024

C - Identification du maître d'œuvre.
SEBASTIEN CLAVEYROLAT – ARCHITECTE
(Mandataire du Groupement de Maîtrise d'Œuvre)
19, avenue Carnot – 19200 - USSEL
Tel: 09 81 79 11 34 Mail : s.claveyrolat.archi@bbox.fr
SIRET : 519 264 980 00011

D - Objet du marché public.
REHABILITATION DU CENTRE TOURISTIQUE DE L'ABEILLE – VVF – 19340 EYGURANDE –
TRANCHE optionnelle 2 – 3ème TRANCHE DE TRAVAUX
LOT n°5 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS

- Adresse d'exécution des prestations ordonnées : 19340 EYGURANDE
- Délai d'exécution des prestations ordonnées : 11 mois hors congés et intempéries
- Date de la notification du marché public : 02/06/2022
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 12 789,11 € ✓
 - Montant TTC : 15 346,93 € ✓

E - Objet de l'avenant.
Signalétique de sécurité (format A3) non effectuée, selon devis 20240238 du 16/04/24

- Incidence financière de l'avenant :
L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)
 - oui
 - non



Montant de l'avenant :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : -448,64 € ✓
Montant TTC : -538,37 € ✓
% d'écart introduit par l'avenant : -3,51%

Nouveau montant du marché public :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 12 340,47 € ✓
Montant TTC : 14 808,56 € ✓

F - Signature du titulaire du marché public
SAS Ets GOUNY-TMB

Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

A : EYGURANDE , le 16/04/2024

Signature du titulaire,



F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice
Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : EYGURANDE , le 16/04/2024

Signature
(Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



[Handwritten signature in blue ink]

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous,

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A : EYGURANDE , le

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

En cas de notification par voie électronique :
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le

ID : 019-200066744-20240701-DEC2024046AV1-CC

Berger
Levrault

GOUNY TMB
CONSTRUIRE EN BOIS,
C'EST DANS NOTRE NATURE !

GOUNY TMB

La Bardoire
Route de Neuvic
19202 USSEL
Tél : 05-55-46-02-40
Email : contact@gounytm.com

Devis n° : 20240238
Date devis : 16/04/24
Date visite préalable:
Tél Client : 05 55 95 35 38
Port Client :
Mail Client :

Haute Corrèze Communauté
23, Parc d'activité du
Bois St Michel
19200 USSEL

Réhabilitation du centre touristique de L'Abeille - VVF Eygurande - Tranche 3

Lot N°05: Menuiseries intérieures Bois
Avenant N°1 - travaux en moins du marché

D.P.G.F



Entreprise certifiée



le renouvelable c'est l'avenir



Devis n°20240238 du 16/04/2024

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	Tx
1	OUVRAGES DIVERS					
1.1	Signalétique de sécurité (format A3)					
1.1.1	Suivant CCTP * Nombre: - 1 plan d'évacuation : 1U - 1 plan d'intervention : 1U	UN	2.00	-224.32	-448.64	1
	Sous-total				-448.64	
	Sous-total Signalétique de sécurité (format A3)				-448.64	
	Sous-total OUVRAGES DIVERS				-448.64	

Total H.T.	-448.64
Total T.V.A. 20.00 %	-89.73
Total T.T.C.	-538.37
Net à payer (Euro)	-538.37

Le présent marché porte sur les travaux tels que définis dans le présent devis à la date de signature. Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant au prix des matériaux et des matières premières au niveau international, les prix unitaires ou de sous ensemble sont susceptibles de subir des variations par rapport aux prix figurant dans la présente offre. Dès lors, le maître de l'ouvrage accepte expressément, par la signature du présent marché, que le prix soit réévalué de la différence constatée entre le prix des fournitures pris en compte lors de l'élaboration du présent marché et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur au moment de l'exécution des travaux.

Taux de pénalité de retard : Selon loi LME.
Pas d'escompte pour paiement anticipé.

Validité du présent devis : 15 jours

Le devis peut être modifié après étude thermique du projet global, l'implantation sur le terrain et accessibilité du chantier pour l'approvisionnement et la pose.

Un exemplaire signé et paraphé sur chaque page est à retourner pour confirmation de commande. Merci
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée.

Devis n°20240238 du 16/04/2024

Mode de Règlement : Virement Comptant

Signature Entreprise



Bon pour accord et commande

A : le : / /

Signature Client

SAS GOUNY et CIE - La Bardole - Route de Neuville - 19202 USSEL - Tél : 05-55-46-02-40 - Fax : 05-55-96-19-32 - Email : contact@gounytmb.com

SAS au capital de 500 000 Euros - SIRET : 31362209400024 - APE : 4332A - TVA Intracommunautaire : FR 50313622094 - RCS : RC Tulle 313 622 004

Paraphes : *A.M*